<workflow
/analytics>

Agilität & BPMN - Dreamteam oder Alptraum?

Johanna Alves, 23.05.2025

Wer redet hier eigentlich?

Johanna Alves

- Studium IT-Produktmanagement
- Business Analystin bei Accso
- Leitung der DPA Community
- Thesis zur Prozessoptimierung im Releasemanagement

mehr als
270
Mitarbeitende

4,6
Kununu

Beste Arbeitgeber™
Deutschland
Great Place To Work®
2025

Software
Engineering

Digitale
Transformation

Digitalpartner

5
Standorte

mehr als
2000
Projekte

Darmstadt
Frankfurt
Köln
München
Cape Town

Unsere Kunden

Das ist
historisch
gewachsen.

Wenn wir XY nicht
wissen, können
wir alle fragen.

Wir wollen uns nicht
an vorgefertigte
Abläufe halten.

Ist doch klar wer
die Aufgabe
übernimmt.

Oh, der
Prozess ist ja
durcheinander.

Wir kennen die
Abläufe alle.

Ich dachte, dass das
einfacher wird.

Prozessziel:
ja, wir wollen
fertig werden.

Das machen
wir schon
immer so.

Die Person, die das
früher gemacht hat,
ist nicht mehr da.

Wir haben da eine
Confluence-Seite zu.

Wir haben das
damals doch
optimiert.

Never change
a running
system.

Der Fachbereich weis
schon was er tut.

Wir können doch
keine Vorgaben
machen.

Wir machen das
mit draw.io.

Was erwartet euch?

- 1 Agilität zwischen Anspruch und Wirklichkeit
- 2 Fallstudie: Wo Agilität an Grenzen stieß
- 3 Prozessanalyse und -optimierung mit BPMN
- 4 Fazit: Dreamteam oder Alptraum?

Funktioniert Agilität
wirklich ohne BPMN?

Agilität zwischen Anspruch

Scrum

Regelmäßige Lieferung

Anpassungsfähigkeit

Transparenz

Fokus

Kanban

Maximierung des Flows

Visualisierung

Flexibilität

Fokus

... und Wirklichkeit

Fehlende Abstimmung

Unklare Verantwortlichkeiten

Mangelnde Prozessstabilität

Diskrepanz Theorie vs. Praxis

Fallstudie: Wo Agilität an Grenzen stieß

Eckdaten

- Streaming Dienst eines großen deutschen Fernsehsenders
- Rolle Accso: Qualitätssicherung
- 1 Auftraggeber
- mehrere Dienstleister
- BPMN zur reinen Dokumentation

Fallstudie: Wo Agilität an Grenzen stieß

Eckdaten

- Streaming Dienst eines großen deutschen Fernsehsenders
- Rolle Accso: Qualitätssicherung
- 1 Auftraggeber
- mehrere Dienstleister
- BPMN zur reinen Dokumentation

Der Arztbesuch

Confluence

- Unstrukturierte Kommunikation
- Chaotische Abläufe
- Gelebter Releaseprozess
- Fehlende Verantwortlichkeiten
- Kryptische Ticketbeschreibungen

Herausforderungen

Projektlaufzeit 5 Jahre

Tooldiversität

Prozessdarstellung

Kommunikation unter Dienstleistern

"Es läuft doch alles..."

Analysen auf BPMN-Basis

1 Gap-Analyse

2 Fehlermöglichkeits- und Eintrittsanalyse

3 Prozessschnittstellenanalyse

4 Ablaufanalyse

Prozessschritt	Risikobeschreibung	Auswirkungen / Konsequenzen	Eintrittswahrscheinlichkeit (1-10)	Auswirkung (1-10)	Entdeckbarkeit (1-10)	RPZ	Maßnahmen
Aufwand schätzen	Aufwandsschätzung dauert zu lange	Ticket kann nicht rechtzeitig zur Bearbeitung freigegeben werden	7	5	5	175	<ul style="list-style-type: none">Aufwands-schätzung mit einem festen Zeitfenster versehenSichtbarkeit im Jira-Board erhöhen
Aufwand schätzen	Ticketbeschreibung unklar	Aufwand kann nicht konkret geschätzt werden, Bearbeitung dauert länger als geschätzt	6	9	2	108	<ul style="list-style-type: none">Ticketbeschreibung standardisierenÜberprüfung der Ticketqualität
Ticket bearbeiten	Anforderungen bieten Interpretationsmöglichkeiten	Ticket wird nicht im Sinne des Product Owners umgesetzt	6	10	8	480	<ul style="list-style-type: none">Regelwerk für die Erstellung von TicketsTerminologie vereinheitlichen
Ticket bearbeiten	Bug-Ticket wird nicht termingerecht geliefert	Release muss verschoben werden	3	8	1	24	<ul style="list-style-type: none">Konkrete Deadlines einführenPriorisierung klar erkennbar machen
Akzeptanzkriterien testen	Ticketbeschreibung enthält keine oder unzureichende Akzeptanzkriterien	Das Software-Inkrement kann nur unzureichend validiert werden	4	10	3	120	<ul style="list-style-type: none">Akzeptanzkriterien hinsichtlich ihrer Qualität vor der Ticketumsetzung beurteilen

<workflow
/analytics>

Agilität & BPMN - Dreamteam oder Alptraum?

Johanna Alves, 23.05.2025

Das Ziel vor Augen (1/2)

- ▶ Einführung von Quality Gates:
Sind Tickets überhaupt reif für die Bearbeitung?
- ▶ Klare Verantwortlichkeiten und Vertretungen:
Wer macht was, und wer springt ein?
- ▶ Zielführende Kommunikation:
Explizite Schnittstellen, klare Übergabedokumente.

Das Ziel vor Augen (2/2)

- ▶ Entscheidungen (in BPMN):
Standardisierung von Entscheidungspunkten.
- ▶ Konkrete Deadlines
- ▶ Geeignete Prozessstrukturierung:
Ticketbearbeitung von Abnahme entkoppeln
(unterschiedliche Zyklen).

Funktioniert Agilität
wirklich ohne BPMN?

Agilität

Stabilität

Transparenz

Verantwortlichkeiten

BPMN

Kontakt Daten

Johanna Alves

Software Engineer

+49 151 40230980

johanna.vasconcelos-alves@accso.de